

FREMDRIFTSRAPPORT REKRUTTERINGS- OG SAMHANDLINGSPROSJEKT

Rapportperiode
xx.xx.20xx – xx.xx.20xx

PROSJEKT/PILOTNAVN	Skriv navnet på prosjektet Anskaffelse av CADD Solis pumpe for opplæring og undervisning i hj.tj. Tromsø kommune	PROSJEKTANSVARLIG OG PROSJEKTNUMMER I UNN	Navn: E-post: Arbeidssted: Prosjektnummer i UNN: 2024/5857
MÅLSETTING FOR PROSJEKTET	Skriv hva som er målet for prosjektet Trygge personell i hj.tj. i symptomlindring ifa s.c smertepumpe hos hjemmeboende pasienter i lindrende fase	PROSJEKTLEDER	Navn: Karen Gjernes Isaksen E-post: karen.gjernes.isaksen@tromso.kommune.no Arbeidssted: Kreftsyepleierteam, Fastlandet hj.tj Tromsø kommune
GEVINSTER OG GEVINSTAVTRYKK	Beskriv hvilke gevinster prosjektet har som mål å oppnå, for hvem og tidshorisont for gevinster. Innovasjonsteam kan bistå i kartlegging Innkjøp av CADD Solis pumpe til kommunehelsetjenesten - for opplæring og kompetanseheving ifm symptomlindring for palliative pasienter i livets slutfase. Kommunehelsetjenesten kan selv bidra med opplæring i bruk av CADD Solis, fremfor å måtte hospitere i spes.helsetjenesten. Tryggere helsepersonell hos alvorlig syke og døende pasienter i eget hjem, og evt sykehjem. Kontinuerlig prosess ifa jevnlig undervisning/opplæring - og ved behov. Undervisning startet november '24.		


STATUS

STATUSVURDERING	FORRIGE	NÅ	KOMMENTARER TIL STATUSENDRINGER
TID (Milepælene oppsummert – er det avvik iht. plan?)			Tok noen flere uker enn først tenkt, pga prisøkning, ifm innhenting av tilbud på CADD Solis
KOSTNAD (Er det endringer/avvik på innleie-/materialkostnader?)			Viser til kommentar på punkt over. Pga prisøkning fra vår til høst 2024, ble det bestilt pumpe 2023-modell til lavere pris. 2024-modell ble for dyr ift tildelte midler
KVALITET (Avviker kvaliteten iht. overensstemmelse med spesifikasjon, pålitelighet eller standarder som brukes?)			Nei
OMFANG (Har det møtt på hindringer som medfører endringer i leveransene eller funksjonene?)			Nei
RISIKO (Er det avdekket trusler/muligheter/avhengigheter som ikke er beskrevet i prosjektets dokumentasjon?)			Nei
GEVINSTER (Er måloppnåelse for gevinster i rute?)			Ja

PROSJEKTLEDERES VURDERINGER OG KOMMENTARER

Dette prosjektet er lite og tidsbegrenset, ettersom det dreier seg om innkjøp av nødvendig utstyr til opplæring. Pumpen er bestilt og mottatt, tatt i bruk til opplæring i hjemmetjenesten og er betalt/ utlegg refundert.
Prosjektet er ferdigstilt fra kommunens side.

MILEPÆLER I NÅVÆRENDE FASE (iht. prosjektplanen)

NR.	NAVN PÅ MILEPÆL	PLANLAGT DATO FOR FERDIGSTILLELSE	STATUS			KOMMENTARER
			NÅ	FERDIG		
1	Innhentet tilbud på CADD Solis fra leverandør	28.08.24		30.10.24		
2	Bestilt CADD Solis pumpe fra OneMed	31.10.24		05.11.24		
3	Mottatt CADD Solis pumpe	12.11.24		14.11.24		
4	Sendt ordregrunnlag for refusjon av utgifter til CADD pumpe	27.11.24				
5	Startet bruk av CADD Solis i undervisning til hj.tj		27.11.24			Pumpa er tatt i bruk til opplæring og undervisning i hjemmetjenesten i Tromsø kommune
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						